

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории

(Федоренко А.В.)

«17» 08 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ


Заведующий МБДОУ «Детский сад №11

«Кораблик» города Евпатории

Республики Крым»

А.Н.Сосна

«28» июля 2020 г.



План адаптации для МГН объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Кораблик»

города Евпатории Республики Крым»

297403, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, д.14/65

на период 2021–2025гг.

№.№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финанси- рование (руб)	Срок исполнения	Ответствен- ный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Организовать систему экстренного оповещения об опасности	все	Орг, ТР	2	1500,00	2022	заведующий
1.2	Разработка и согласование технического задания на проектирование с учетом требований предъявляемых к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры	все	Орг	1	109000,00	2024	Заведующий хозяйством
1.3	Организация оказания ситуационной помощи инвалидам, проведение инструктирования по вопросам оказания ситуационной помощи	все	Орг	1	-	2021-2025 (постоянно)	Медицинская сестра ДОУ
1.4	Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции входных группы и капитального ремонта прилегающей территории	все	Орг	2	103000,00	2023	Проектная организация
1.5	Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции санитарно-гигиенических помещений	все	Орг	2	88000,00	2024	Проектная организация
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	Тактильная мнемосхема	с	ТСР	1	15000,00	2022	заведующий

2.2	Тактильная мнемосхема для санузла	с	ТСР	2	15000,00	2021	заведующий
2.3	Тактильные пиктограммы 150x150	все	ТСР	1	5800,00	2021	заведующий
2.4	Комплексные тактильные таблички с азбукой Брайля	с	ТСР	1	22000,00	2021	заведующий
2.5	Откидной поручень для унитаза	к, о	ТСР	2	4900,00	2024	Заведующий хозяйством
2.6	Поручень опорный для раковины	к, о	ТСР	2	5700,00	2024	Заведующий хозяйством
2.7	Держатель для костылей	к, о	ТСР	2	4900,00	2024	Заведующий хозяйством
2.8	Смеситель локтевой	о	ТСР	2	5800,00	2024	Заведующий хозяйством
2.9	Система вызова персонала (кнопка вызова со шнурком + сигнализатор для санитарно-гигиенических помещений)	все	ТСР	2	22020,00	2024	Заведующий хозяйством
2.10	Переносная индукционная система	г	ТСР	1	80000,00	2023	заведующий
2.11	Плитка тактильная (предупредительная) 300x300 ПВХ - внутренняя	с	ТСР	1	5600,00	2023	Заведующий хозяйством
2.12	Плитка тактильная (предупредительная, направляющая) 500x500 бетон - наружная	с	ТСР	2	75000,00	2023	Заведующий хозяйством
2.13	Клей для плитки		ТСР	2	460,00	2023	Заведующий хозяйством
2.14	Лента сигнальная ширина, 50 мм (желтый) для маркировки габаритов дверного проема	с	ТСР	1	690,00	2022	Заведующий хозяйством
2.15	Полосы контрастные (алюминий) на краевые ступени лестниц (цвет - желтый)	с	ТСР	2	10900,00	2022	Заведующий хозяйством

2.16	Оборудование для обустройства ученических мест для отдельных категорий инвалидов	все	ТСР		При наличии данной категории		
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
3.1.1	Ремонт тротуарного покрытия	все	КР	2	250000,00	2023	заведующий
3.1.2	Обустройство освещения	все	ТР	2	90000,00	2023	заведующий
3.2.3	Монтаж тактильных указателей пешеходной поверхности	с	ТР	2	380000,0	2022	заведующий
3.1.4	Размещение информационных обозначений	все	ТР, Орг	1	1500,00	2022	заведующий
3.2	По входу в здание						
3.2.1	Установка пандусов	все	КР	2	1200000,00	2025	заведующий
3.2.2	Установка доводчика, понижение высоты порога входной двери	все	ТР	2	1500,00	2022	заведующий
3.2.3	Нанесение тактильно-цветовой разметки перед крыльцом	с	ТР	2	900000,00	2022	заведующий
3.3	По путям движения в здании						
3.3.1	Установка тактильно-цветовой разметки	с	ТР	2	900000,00	2025	заведующий
3.3.2	Установка поручней на лестницах внутри здания	о			14000,00	2024	заведующий
3.3.3	Установка информативных обозначений зон целевого назначения, мнемосхем	все	Орг	1	15000,00	2024	заведующий
3.4	По зоне оказания услуг						
3.4.1	Расширение габаритов дверных проемов до 0,9 м (Установка дверных блоков с шириной проема 0,9м)	к		2	8000,00	2024	заведующий
3.4.2	Приведение порогов к высоте до 0,014 м	к, о	ТР	2	60000,00	2024	заведующий
3.4.3	Организация выделения специальных мест для инвалидов, обустройство ученических мест специальными приспособлениями для инвалидов	все	Орг	1	При наличии данной категории	2023	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.5.1	Реконструкция санитарно-гигиенических помещений	все	КР	2	310000,00	2024	заведующий
3.5.2	Установка опорных поручней, держателей для ТСР	к, о	ТР	2	2220,00	2023	
3.5.3	Нанесение тактильно-цветовой разметки	с		2	10000,00	2025	заведующий

3.6	По системе информации						
3.6.1	Установка досок/стендов размещения информации	все		1	5000,00	2022	заведующий

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ДЧ-И	ВНД	ДУ	ДУ
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.